



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



Publicazione ATTI
per estratto

L. R. n. 11 26.06.2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE N. 194 del 21/11/2019

Proposta AREA V° - Lavori Pubblici n. 25 del 21/11/2019

ESTRATTO	
OGGETTO	Proroga dell'inizio dei lavori previsti nei cantieri di lavoro denominati CANTIERE n°139/PA per l'esecuzione di "OPERE DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO CARINI) - CUP: C13D18000330002 e "OPERE DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO ISOLA) - CUP: C13D18000340002
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si delibera di:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Prorogare l'avvio dell'inizio dei lavori previsti nei cantieri di lavoro denominati CANTIERE n°139/PA per l'esecuzione di "OPERE DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO CARINI) e CANTIERE n°140/PA per l'esecuzione "OPERE DI RIFACIMENTO, MANUTENZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA KENNEDY (LATO ISOLA) di ulteriori giorni 60 ai sensi dell'art. 20 dell'Avviso 2/2018 per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati predisposto dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, approvato con DDG n. 9483 del 09/08/2018;<input type="checkbox"/> Trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Servizio II;<input type="checkbox"/> Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000, data l'urgenza, per il dipendente, di inoltrare la documentazione nei termini previsti.

Il Responsabile dell'Area V°: Ing. Giuseppe Lo Iacono