
 <p style="text-align: center;">COMUNE DI CAPACI Area Metropolitana Città Di PALERMO</p>	 <p style="text-align: center;">Pubblicazione ATTI per estratto L. R. n. 11 26.06.2015</p>
--	--

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA QUINTA

REGISTRO SETTORIALE N. DEL 06/11/2021

REGISTRO GENERALE N. 1125 DEL 06/11/2021

ESTRATTO	
OGGETTO	<i>Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'asilo nido in via de Oleandri nel Comune di Capaci". CUP: C14H08000020002 – C 85758707CC – Concessione proroga scadenza termine ultimazione lavori</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARIO	
PARTE DISPOSITIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1) di approvare l'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori avanzata dall'impresa appaltatrice limitatamente ad una durata compatibile e coerente con la necessità di conclusione e rendicontazione del finanziamento dell'intervento; 2) di concedere all'impresa appaltatrice, G.S. Impianti s.r.l. - P. IVA 06178330822 – con sede in Via Cesare Battisti n. 19 in Casteldaccia (Pa), per quanto espresso al punto 1), una proroga di 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi del termine contrattualmente previsto di conclusione dei lavori; 3) di dare atto che, in conseguenza della proroga concessa, il nuovo termine per la conclusione dei lavori viene fissato al 18/12/21; 4) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere il seguente atto al Responsabile dell'Albo Pretorio ed anche al Responsabile della Pubblicazione dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line sul sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/15 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 5) di dare mandato all'Ufficio di Segreteria Generale di trasmettere

	il presente atto al Responsabile per la pubblicazione per estratto dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L.R. 11/2015 come richiamati dalla circolare prot. 12723 del 29/7/15 e 13448 del 11/8/15 del Segretario Generale
--	---

Il Funzionario Responsabile Area V
Ing. Giuseppe Lo Iacono
