



DETERMINA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA AREA V – LAVORI PUBBLICI

REGISTRO SETTORIALE N. 180 DEL 30.09.2020

REGISTRO GENERALE N. 408 DEL 26/04/2021

ESTRATTO

OGGETTO	<i>Approvazione perizia di variante ed assestamento tecnico-contabile degli "Interventi di impermeabilizzazione delle coperture dell'edificio scolastico sede della scuola secondaria di 1° grado Biagio Siciliano" – CUP: C14H20000740001 – CIG: 84240111CB–</i>
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	-----
BENEFICIARIO	Comune di Capaci
PARTE DISPOSITIVA	<p>per quanto detto sopra e che qui si intende integralmente riportato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di prendere atto del <u>parere tecnico favorevole</u> con contestuale <u>approvazione</u> ai sensi della lett. e) del comma 1 e nei limiti di cui al comma 2 del D.Lgs. 50/16 ed <u>autorizzazione</u> all'attuazione delle modifiche proposte e dei lavori complessivamente previsti nella perizia di variante ed assestamento contabile degli "Interventi di impermeabilizzazione delle coperture dell'edificio scolastico sede della scuola secondaria di 1° grado <i>Biagio Siciliano</i> redatta dal D.L. e corredata dalla seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • relazione tecnica; • analisi nuovo prezzo e nuova voce di elenco prezzi; • verbale di concordamento nuovo prezzo; • computo metrico e quadro comparativo; <p>Dando atto dell'invarianza dell'importo contrattuale e dell'importo complessivo dell'intervento pari a € 90.000,00 di cui € 45.746,36 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 44.253,64 per somme a disposizione dell'amministrazione ed economie.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) di prendere atto che l'impresa appaltatrice ha già sottoscritto, per impegno agli adempimenti consequenziali, il verbale di concordamento nuovo prezzo che il presente provvedimento approva; 3) dare mandato ed autorizzazione al RUP di procedere alla sottoscrizione del verbale di concordamento nuovo prezzo già sottoscritto dal D.L. e dall'impresa esecutrice; 4) dare atto che la spesa correlata all'importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, trova copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Capaci dal Decreto Legge MISE n. 34 del 30/4/19 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/6/19 per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di scuole strade, edifici pubblici e patrimonio comunale giusto impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 778 del 04/09/2020;

F.T.O. Il Funzionario Responsabile Area V

Ing. Giuseppe Lo Iacono